

Obchodní podmínky

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo 2019/04

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Provodov-Šonov

Se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: Ing. Josef Kulek, starosta
IČ: 00272957
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 25825-551/0100
Tel.: 491 474 077, 602 456 565
e-mail, webové stránky: starosta@provodovsonov.cz, www.provodovsonov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kulek, tel.: 491 474 077, 602 456 565

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Jiří Čermák

Se sídlem: Sokolská 262, 549 22 Nový Hrádek
Zastoupená: Jiřím Čermákem
IČ: 72853565
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v, oddíl, vložka
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 171365370/0300
Tel.:
e-mail: cermak.jirka@gmail.com
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Čermák, tel.: 775 791 108

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se smlouvou ze dne 10.6.2019 zavázal zhotovit/provést pro objednatele dílo: „**Oprava podlahy třídy v 1. patře ZŠ v Provodově**“ dle:
- položkového rozpočtu zhotovitele – nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení,
 - podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby;
- 2.2 Tímto dodatkem smlouvy se vzhledem ke skutečnému stavu a skladbě stropu zjištěném po odkrytí svrchních vrstev smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu prací dle upraveného položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

3. Termíny plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- | | |
|----------------------------|--------------|
| Termín zahájení: | 01. 07. 2019 |
| Limitní termín dokončení.: | 31. 08. 2019 |

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH311.771,- Kč
DPH11.922,- Kč
Cena celkem včetně DPH 323.693,- Kč

(slovy: **třistadvacettřítisícčestsetdevadesát tři Kč**)

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 10.6.2019 zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 5.3 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

V Šonově dne: 23.8.2019

za objednatele

.....
Ing. Josef Kulek
starosta



za zhotovitele

.....
Jiří Čermák

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola v obci Provodov - Šonov

Objekt:

Oprava stropní konstrukce učebny s obnovou pochozí plochy - Skutečnost

KSO:

Místo: Provodov

Zadavatel:

Obec Provodov - Šonov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2019

IČ: 00272957

DIČ: CZ00272957

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	308 684,00
Ostatní náklady	3 087,00
Cena bez DPH	311 771,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 773,00	21,00%	11 922,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
nulová	254 998,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **323 693,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola v obci Provodov - Šonov

Objekt:

Oprava stropní konstrukce učebny s obnovou pochozí plochy - Skutečnost

Místo:

Provodov

Datum:

28. 3. 2019

Zadavatel:

Obec Provodov - Šonov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

308 684,00

HSV - Práce a dodávky HSV

136 102,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 119,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 227,00

997 - Přesun sutě

107 756,00

PSV - Práce a dodávky PSV

172 582,00

713 - Izolace tepelné

20 890,00

762 - Konstrukce tesařské

147 583,00

775 - Podlahy skládané

4 109,00

2) Ostatní náklady

3 087,00

Zařízení staveniště

3 087,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

311 771,00