

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo 23-SOD-2017-003

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:**

Obec Provodov-Šonov

Se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: Ing. Josef Kulek, starosta obce
IČ: 00272957
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 25825-551/0100
Tel.: 491 474 077, 602 456 565
e-mail, webové stránky: starosta@provodovsonov.cz, www.provodovsonov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kulek, tel.: 491 474 077, 602 456 565
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 **Zhotovitel:**

Obchodní firma: M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa:
oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou - výkonným ředitelem,
na základě plné moci
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
Tel.: 495 847 111
e-mail: sever@msilnice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Josef Kunt, výrobní náměstek, tel.: 602 120 822

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu požadavku objednatele na úpravu rozsahu předmětu díla doplňuje a upřesňuje Smlouva o dílo č. 23-SOD-2017-003 ze dne 22.2.2017 takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1 Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle změnového listu č. 1, který je uveden v příloze č. 1 k dodatku č. 1.
- 2.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. 4. Smlouvy o dílo č. 23-SOD-2017-003 se na základě odsouhlasených víceprací a méněprací formou změnového listu č. 1 k nabídkovému rozpočtu mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 23-SOD-2017-003 z 22.2.2017

Cena dle SoD č. 23-SOD-2017-003

Celkem cena bez DPH	3 139 505,14 Kč
DPH	659 296,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 798 801,22 Kč

Změnové listy č. 1 (Příloha č. 1 k tomuto dodatku č.1):

Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1

Celkem cena bez DPH	397 343,55 Kč
DPH	83 442,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	480 785,70 Kč

Celková cena za provedení díla včetně změnového listu č.1:

Celková cena za provedení díla

Celkem cena bez DPH	3 536 848,69 Kč
DPH	742 738,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 279 586,92 Kč

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 23-SOD-2017-003 ze dne 22.2.2017 zůstávají nezměněna.


- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23-SOD-2017-003 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po dvou vyhotoveních.
- 3.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 3.5 Přílohy k tomuto dodatku č. 1:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Provodově-Šonově dne: 13.6.2017.

V Hradci Králové dne: 13.6.2017.

za objednatele

za zhotovitele



.....
Ing. Josef Kulek
starosta obce

.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923117003 - Provodov - Šonov - Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 901 - Měněpráce, vícepráce

Etapa: 01 - Měněpráce

01 - 06 - Chodník u zvonice

01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
12 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-10	190	-1 900,00
13 592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	KUS	-10	74	-740
01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-2 640,00

Celkem za 01 - 06 - Chodník u zvonice

-2 640,00

01a - 12 - nájezd u Ptáčka

01 - 5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 577154121	Asfalový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50	300	-15 000,00
01 - 5 - Komunikace pozemní					-15 000,00

02 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
2 919121234	Prořezávka + zalití spár pružnou modifikovanou zálivkou za tepla	m	-12	90	-1 080,00
3 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-12	65	-780
02 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-1 860,00

Celkem za 01a - 12 - nájezd u Ptáčka

-16 860,00

02 - 13 - příčný kanál u Syrůčka

01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
5 935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	-5	9 560,00	-47 800,00
01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-47 800,00

Celkem za 02 - 13 - příčný kanál u Syručka -47 800,00

03 - 14 MK - Václavice - Jankovi (nad nádražím)

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
2 564931412	Pokládka finišerem z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-1 110,00	30	-33 300,00
01 - 5 Komunikace pozemní					-33 300,00

Celkem za 03 - 14 MK - Václavice - Jankovi (nad nádražím) -33 300,00

04 - 17 - MK - Andrš - Hejzlar

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
2 564931412	Pokládka finišerem z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-435	30	-13 050,00
01 - 5 Komunikace pozemní					-13 050,00

Celkem za 04 - 17 - MK - Andrš - Hejzlar -13 050,00

Celkem za Etapa: 01 - Méněpráce -113 650,00

Etapa: 02 - Vícepráce

01 - 05 - Chodník Voborník - Maisner

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 564851111	Podklad ze štěrkočtříř ŠD tl 150 mm	m2	35	108	3 780,00
002 564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	35	130	4 550,00
003 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	35	185	6 475,00
004 592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	38,5	94	3 619,00
01 - 5 - Komunikace pozemní					18 424,00

02 - 8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	7	1 370,00	9 590,00
02 - 8 - Trubní vedení					9 590,00

03 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019 592175120	obrubič BEST-PARKAN I 100x5x20 cm přírodní	KUS	11	49	539
020 916231213	Osazení chodnikového obrubičku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11	160	1 760,00
13 916131213	Osazení silničního obrubičku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11	190	2 090,00
14 592175040	obrubič BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	KUS	11	74	814
03 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 203,00

Celkem za 01 - 05 - Chodník Voborník - Maisner

33 217,00

02 - 06 - Chodník u zvonice

01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017 999xx	Výšková úprava obrub	m	56	340,8	19 084,80
16 916991121	Lože pod obrubičky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,8	2 330,00	6 524,00
01 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					25 608,80

Celkem za 02 - 06 - Chodník u zvonice

25 608,80

03 - 07 - MK od Broumaru k poště včetně křižovatky

01 - 5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,71	200	12 342,00
007 113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	61,71	30	1 851,30
008 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	43,197	96	4 146,91
009 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	69,1152	80	5 529,22
010 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	61,71	14	863,94
011 997221551	Vodorovná doprava suli ze syvkých materiálů do 1 km	T	7,714	25	192,85

012 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	154,275	3	462,83
014 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	T	7,714	60	462,84
015 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	43,197	110	4 751,67
016 213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	61,71	14	863,94
017 M0G003	GEOTEXTILIE TKANÁ Z PP 240	m2	61,71	43,5	2 684,39
018 564761111x	Podklad z kameniva hrubého droceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	61,71	289	16 599,99
019 564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	61,71	161,7	9 978,51
020 567122111x	Podklad KSC I tl. 10 cm	m2	61,71	177	10 922,67
021 577155112	Asfaltový beton ABH I vrstva ložní tl 60 mm š do 3 m	m2	61,71	300	18 513,00
1 573332317	Výsrava penetračním způsobem PATCHMATIC	T	8	3 630,00	29 040,00
2 573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze - dvojitý	m2	420	75	31 500,00
01 - 5 - Komunikace pozemní					150 706,05

02 - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

01 - 3 - VRN3 - Zařízení staveniště

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
4 034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1	3 300,00	3 300,00
01 - 3 - VRN3 - Zařízení staveniště					3 300,00

Celkem za 02 - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 300,00

Celkem za 03 - 07 - MK od Broumaru k poště včetně křižovatky 154 006,05

04 - 09 - Chodník ZŠ - náves

01 - 8 Trubní vedení

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	4	1 370,00	5 480,00
002 888xxx	Poklop chodníkový D+M	ks	2	8 594,30	17 188,60
003 895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	ks	1	10 644,50	10 644,50
01 - 8 Trubní vedení					33 313,10

02 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
-----------------	------	----	-------	---------	--------

021 592175120	obrubník BEST-PARKAN I 100x5x20 cm přírodní	KUS	126	49	6 174,00
022 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126	160	20 160,00
023 93511xxx	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 100 mm	m	3,5	4 775,60	16 714,60
02 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 048,60

03 - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

01 - 3 - VRN - Zařízení staveniště

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
23 034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1	5 500,00	5 500,00
01 - 3 - VRN - Zařízení staveniště					5 500,00

Celkem za 03 - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

Celkem za 04 - 09 - Chodník ZŠ - návěs 81 861,70

05 - 14 - MK-Václavice_Jankovi (nad nádražím)

01 - 5 Komunikace pozemní

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
2 564931412	Pokládka z asfaltového recyklátu tl 100 mm ohříváného za tepla	m2	1 110,00	140	155 400,00
01 - 5 Komunikace pozemní					155 400,00

Celkem za 05 - 14 - MK-Václavice_Jankovi (nad nádražím) 155 400,00

06 - 17 - MK-Andrš-Hejzlar

01 - 5 Komunikace pozemní

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
2 564931412	Pokládka z asfaltového recyklátu tl 100 mm ohříváného za tepla	m2	435	140	60 900,00
01 - 5 Komunikace pozemní					60 900,00

Celkem za 06 - 17 - MK-Andrš-Hejzlar 60 900,00

Celkem za Etapa: 02 - Vícepráce 510 993,55

Celkem za Objekt: 901 - Méněpráce, vícepráce 397 343,55

