

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo 2018/01

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Provodov-Šonov

Se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: Ing. Josef Kulek, starosta obce
IČ: 00272957
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 25825-551/0100
Tel.: 491 474 077, 602 456 565
e-mail, webové stránky: starosta@provodovsonov.cz, www.provodovsonov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kulek, tel.č. 602 456 565
Václav Jiroud, tel.č. 737 855 712

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: František Petana

Se sídlem: Šonov 211, 549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: František Petana
IČ: 48619159
DIČ: CZ 48619159
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v, oddíl, vložka

Bankovní spojení: Moneta Bank
Číslo účtu: 165440848/0600
Tel.: 774 909 829
e-mail: petana.strechy@tiscali.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
František Petana, tel.: 774 909 829

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících vícepracích, které nebyly součástí nabídky a následné smlouvy pro zhotovení díla: „**Oprava zdi evangelického hřbitova v Šonově**“.
- 2.2 Smlouva o dílo se rozšiřuje o:
- bourací a úklidové práce zřícené části zdiva
 - zhotovení nové zdi v délce 2 polí
 - navýšení výšky zdi o 20 cm

3. Termíny plnění

- 3.1 Termíny realizace díla: **se nemějí**

4. Cena víceprací

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH35.000,- Kč
DPH Kč
Cena celkem včetně DPH35.000,- Kč

(slovy: třicetpět tisíc Kč)

5. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Veškerá ostatní ujednání smlouvy ze dne 5.2.2018 zůstávají nezměněná.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 5.3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.5. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

V Šonově dne: 2.5.2018.

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Josef Kulek
starosta



.....
František Petana