

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo 13/20/S

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Provodov-Šonov

Se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: Ing. Josef Kulek, starosta obce
IČ: 00272957
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 25825-551/0100
Tel.: 491 474 077, 602 456 565
e-mail, webové stránky: starosta@provodovsonov.cz, www.provodovsonov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kulek, tel 491 474 077 / 602 456 565
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: STAKO Červený Kostelec

Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupená: Ing. Josef Kosinka, Tomáš Staš - jednatelé
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1622
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 745048551/0100
Tel.: 491 462 554
e-mail: stavba@stako-ck.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kosinka, tel.: 491 462 554

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. **Předmět díla**

2.1 Zhotovitel se výše uvedenou smlouvou o dílo zavázal zhotovit/provést pro objednatele dílo:
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“.

2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo řeší změnu rozsahu zhotovení/provedení prací dle:

- položkového rozpočtu zhotovitele „**Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021**“
- položkového rozpočtu zhotovitele „**Rozšíření místní komunikace v obci Provodov-Šonov**“

3. **Termíny plnění**

3.1 Termíny realizace díla:

Termín zahájení : 01. 06. 2021
Limitní termín dokončení.: 30. 09. 2021

4. **Cena díla**

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. tohoto dodatku smlouvy a v termínech dle čl. 3. tohoto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH 1,072.736,97 Kč

DPH 225.274,77 Kč

Cena celkem včetně DPH **1,298.011,74 Kč**

(slovy: **jedenmiliondvěstědevadesátosmtisícjedenáctcelýchsedmdesátčtyřisetiny Kč**)

5. **Závěrečná ustanovení**

5.1 Veškeré další ustanovení smlouvy o dílo č. 13/20/S uzavřené dne 2.6.2021 zůstávají v platnosti.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

5.3 Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

5.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.5 Přílohy dodatku smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele **Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021**“

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zhotovitele „**Rozšíření místní komunikace v obci Provodov-Šonov**“

Provodov-Šonov dne: 9.8.2021

Provodov-Šonov dne: 9.8.2021

za objednatele



Ing. Josef Kulek
starosta obce

za zhotovitele



Ing. Josef Kosinka
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210519
Stavba: Oprava místních komunikací Provodov-Šonov 2021

KSO:
Místo: Provodov-Šonov

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel:
Obec Provodov-Šonov

IČ: 00272957
DIČ:

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			928 263,41
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně 928 263,41	Výše daně 194 935,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 123 198,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210519

Stavba: Oprava místních komunikací Provodov-Šonov 2021

Místo: Provodov-Sonov

Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Obec Provodov-Šonov

Projektant:

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		928 263,41	1 123 198,73	
SO 01	Podelné parkoviště	80 331,70	97 201,36	STA
SO 02	Úprava vjezdu k orelně	46 117,15	55 801,75	STA
SO 03	Oprava místní komunikace	815 519,59	986 778,70	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	11 000,00	13 310,00	STA
ZL01	ZL01 -Změnový list - Podelné parkoviště	-13 032,49	-15 769,31	STA
ZL02	ZL02 - Změnový list - Úprava vjezdu k Orelně	61 490,44	74 403,43	STA
ZL03	ZL03 - Změnový list - Oprava místní komunikace	-73 162,98	-88 527,21	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210720
Stavba: Rozšíření místní komunikace v obci Provodov-Šonov

KSO:
Místo: Provodov-Šonov

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:
Obec Provodov-Šonov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Herzog

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 473,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	144 473,56	30 339,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			174 813,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210720

Stavba: Rozšíření místní komunikace v obci Provodov-Šonov

Místo: Provodov-Šonov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Obec Provodov-Šonov

Projektant:

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Herzog

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

144 473,56 174 813,01

01 SO 01 - Rozšíření komunikace

144 473,56 174 813,01