

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSProvodovPodkrovi
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Provodov-Šonov

KSO:
Místo: Provodov-Šonov

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:
Obec Provodov-Šonov, Šonov 34, 549 08

IC:
DIČ:

Uchazeč:
DOMIVO s.r.o.

IC: 03771351
DIČ: CZ03771351

Projektant:
Ing.Tomáš Lhotský

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Gerhart

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem tohoto rozpočtu a PD.
01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem tohoto rozpočtu a PD.
02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora vč.koordinace prací se zástupcem investora – stavba se provádí ve školní budově a je nutné koordinovat práce s jejím provozem.
03/ veškeré náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří...
04/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
05/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid vnitrozávodových i veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby i nad rámec prací oceněných ve Vedlejších a ostatních nákladech.
06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn. vč. prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatel, které jsou potřebné pro realizaci díla.
08/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
09/ náklady na veškeré potřebné lešení i nad rámec lešení uvedeného v rozpočtu.
10/ náklady na dočasné dopravní značení pro vymezení stání a dočasných skladovacích ploch před budovou.
11/ pro vypracování nabídkové ceny slouží slepý rozpočet, dále znalost projektové dokumentace a seznámení s podmínkami na staveništi.
Komentář k cenové soustavě
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Ostatní
Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.
Stavební práce se budou provádět během letních prázdnin.

Cena bez DPH			953 674,57
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 953 674,57	Výše daně 200 271,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 153 946,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZSProvodovPodkrovi		
Stavba:	Stavební úpravy ZŠ Provodov-Šonov		
Místo:	Provodov-Šonov	Datum:	25. 1. 2023
Zadavatel:	Obec Provodov-Šonov, Šonov 34, 549 08	Projektant:	Ing.Tomáš Lhotský
Uchazeč:	DOMIVO s.r.o.	Zpracovatel:	Ondřej Gerhart

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		953 674,57	1 153 946,23	
01	Stavební a montážní práce	923 674,57	1 117 646,23	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	VON