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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále též „občanský zákoník“ či „OZ“) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Výstavba venkovní učebny v Provodově“ 
 

 
Obec Provodov-Šonov 
 
se sídlem:         Šonov 134, Provodov-Šonov 549 08 
zastoupen:      Ing. Josef Kulek, starosta obce  
IČO:                  00272957 
Tel./email:     491 474 077/starosta@provodovsonov.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
EduVision s.r.o. 

se sídlem:         Purkyňova 649/127, 612 00 BRNO-Medlánky 
zastoupen:      Ing.Petr Čumba, jednatel společnosti 
IČO:                  17803039 
DIČ:                  CZ17803039 
kontaktní osoba ve věcech technických:  Dominik Ševčík 

tel. 735 104 449, e-mail: dominik.sevcik@eduvision.cz 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně také jako „smluvní strany“) 
 

Článek. I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Zhotovitel jako subjekt ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku prohlašuje, že se před 

podpisem této smlouvy seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu  
„Výstavba venkovní učebny v Provodově“ a rovněž prohlašuje, že je schopen a oprávněn provést 
realizaci venkovní učebny (dále též „dílo“) tak, jak je specifikováno v zadávacích podmínkách a v této 
smlouvě a dále, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a 
předání díla nezbytné. Součástí díla a plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných zkoušek 
a revizí, jsou-li tyto příslušnými právními předpisy ve vztahu k dílu nebo jeho části vyžadovány. 
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a prohlašuje, že je 
shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako 
subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. 
 

2) Úplnou dokumentaci díla tvoří: 
a) projektová dokumentace díla vypracována: Ing. Michal Mázl, domovplus construction s.r.o., Cyrilská 

508/7, Trnitá, 602 00 Brno; IČO: 08313725, 7/2025, s názvem „VENKOVNÍ UČEBNA PROVODOV“, 
b) zadávací podmínky, 
c) nabídka uchazeče a 
d) položkový rozpočet, 

na které se tímto touto smlouvou odkazuje. 
 

3) Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, 

elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu nebo zajištění uložení odpadu 
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na skládce, včetně jeho odstranění, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, 

střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi, 

c) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termínu realizace díla, 

seznámení je s harmonogramem stavebních prací, upozornění je na možná omezení vzniklá 

v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním staveniště. Aktuální postup prací a časový 

plán bude vždy ze strany zhotovitele s dostatečným časovým předstihem projednáván 

s provozovateli objektu a okolních objektů, které jsou nebo mohou být prováděním stavby 

dotčeny, 

d) zajištění a provedení opatření vedoucích k co možná nejmenšímu omezení provozu 

provozoven a objektů dotčených stavbou,  

e) projednání případných omezení vstupů a vjezdů ke stavbou dotčeným sousedním 

nemovitostem s jejich vlastníky a provozovateli v dostatečném předstihu, 

f) zabezpečení bezpečných přístupů pro pěší po celou dobu realizace stavby ke všem okolním 

provozovnám a objektům vč. příjezdu složek IZS, zabezpečení bezpečného průchodu pro pěší 

v dotčené oblasti po celou dobu provádění prací, vytvoření bezbariérových obchůzkových tras, 

g) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů a jiných osob 

souvisejících s předmětem a prováděním díla, 

h) inženýrská činnost a koordinační činnost, 

i) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 

j) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti prováděné v 

jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi, 

k) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření 

dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených organizací a osob, 

l) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými správci 

včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů, 

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních nemovitostech, 

n) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době 

realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, 

o) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím 

následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu 

za škody na majetku, 

p) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

q) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

r) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení, 

s) zpracování dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, 

t) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných 

a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla (úspěšné provedení zkoušek je podmínkou 

k převzetí díla), 

u) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby včetně demontovaných dopravních značek a 

mobiliáře určených ke zpětnému osazení, jejich ošetřování, pojištění atd., 

v) provedení doplňujících průzkumů a sond stávajících komunikací souvisejících s realizací díla, 

w) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, přičemž každá fotografie bude 

opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 

stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním 

okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny, a stavby a staveniště před 

zahájením prací, 
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x) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů 

a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, 

y) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace, a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení (na DVD nosič 

nebo USB flash disku) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

z) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby, vč. zaměření 

stávajících podzemních objektů odkrytých v průběhu realizace stavby, ve 3 tištěných 

vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, 

*dgn, *xls, *doc, *pdf podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového 

a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně 

i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 

směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 

a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. Součástí bude 

zaměření skutečných parametrů stavby, vč. podzemních sítí, v rozsahu stanoveném 

objednatelem (např. skutečné délky kanalizace, odvodňovacích žlabů, obrubníků, skutečné 

výměry jednotlivých ploch apod.), 

aa) zajištění geometrického plánu pro rozdělení pozemků nebo vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku. Geometrický plán ověřený úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem bude předán objednateli, a to ve čtyřech tištěných 

vyhotoveních a v elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

bb) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě, průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací, po dokončení stavby úklid do 

čista dotčených prostranství a přístupových komunikací, uvedení veškerých venkovních ploch 

dotčených stavební činností do původního stavu (komunikací, zelených ploch apod.), 

cc) zajištění mobilního sociálního zařízení v průběhu provádění stavby, 

dd) zajištění, že budou naplněny minimální podmínky pro hospodaření s vodními zdroji, tzn. jsou-li 

instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min, 

- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min,  
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru, 
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr; 
ee) zajištění, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 

jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 

04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 

staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 

využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 

odpadem. Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději 

při protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla; 

ff) v ostatních případech likvidace odpadu, uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; v případě, 

že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli, výtěžek 

z prodeje bude dokladován zhotovitelem písemnými doklady (příjemkami) a zúčtován 

v závěrečném vyúčtování stavby, k likvidaci odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní 

lístky); 

gg) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku a proti vzniku ekologických havárií 

a škod; 

hh) že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 

se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 

materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 

jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 
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0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 

materiálu nebo prvku; 

ii) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací (realizační, dílenské) potřebných 

pro úplné provedení díla. 

 
4) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele předmětné dílo a objednatel se 

zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. 
 
5) Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění prací na díle. Tuto skutečnost objednatel oznámí 

zhotoviteli nejpozději dva pracovní dny před plánovaným přerušením prací. 
 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancována s pomocí finančních prostředků 
poskytnutých z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Registrační číslo projektu: 
CZ.06.05.01/00/22_048/0007717 a že realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna získáním 
dotace. 

 
7) Objednatel je oprávněn pověřit dohledem nad prováděním díla Technický dozor (TDS), Autorský 

dozor (AD) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZP) či další osoby 
a zhotovitel je povinen těmto osobám umožnit výkon jejich činností. TDS na stavbě nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená, to neplatí, pokud TDS provádí objednatel. 

 
 
 

Článek II. 
Místo plnění 

 
1) Místem plnění veřejné zakázky je Obec Provodov, k.ú. Provodov-Šonov, p. č. 265/1. Zhotovitel 

prohlašuje, že se s místem plnění předmětu smlouvy důkladně seznámil. 
 
 

Článek III. 
Doba plnění 

 
1) Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do 30. 6. 2026. K zahájení plnění díla dojde nejpozději do 

7 kalendářních dnů po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen staveniště převzít na 
výzvu objednatele do 7 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se však smluvní strany 
nedohodnou jinak, zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek. O předání/ převzetí 
staveniště pořídí smluvní strany písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních 
stran. Harmonogram prací předloží dodavatel objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 
kalendářních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Finální 
znění harmonogramu musí dodavatel předložit objednateli nejpozději ke dni zahájení plnění díla. 

 
2) Po dokončení díla oznámí neprodleně zhotovitel písemně objednateli, že dílo je řádně dokončeno 

a připraveno k předání. O předání díla se smluvní strany zavazují pořídit písemný předávací 
protokol podepsaný zástupci obou stran (dále též „Protokol o převzetí předmětu díla“). 

 
3) Dílo se považuje za řádně dokončené až po odstranění všech případných vad a nedodělků podle 

předávacího protokolu o předání a převzetí díla, příp. vad a nedodělků, které v protokolu uvedeny 
nejsou, ale objednatel je při přejímacím řízení nemohl při vynaložení náležité péče zjistit. 
Podepsáním protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. 

 
4) Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je 

oprávněn převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné 
ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen tyto vady a 
nedodělky odstranit neprodleně nebo v dohodnutém termínu. Nebude-li takový termín dohodnut, 
rozumí se tímto, že takové vady a nedodělky budou odstraněny max. do 5 pracovních dnů.  
 

5) Zhotovitel je povinen před nebo nejpozději současně s podpisem předávacího protokolu předat 
objednateli veškeré potřebné příslušenství nezbytné k užívání díla a veškerou dokumentaci 
související s provozováním a údržbou díla, a to v českém jazyce. Jedná se zejm. o zpracovanou 
Dokumentaci skutečného provedení stavby, návody k obsluze, prohlášení o shodě, atesty a 
protokoly o zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, 
revizní a provozní knihy apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení) apod. 
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Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů nutných 
k řádnému užívání díla ve smyslu ustanovení tohoto odstavce, za předpokladu, že takový doklad 
je vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít.  
 

6) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 
III. odst. 1) této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné (prostřednictvím dodatku 
ke smlouvě) v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

- pozastavení, přerušení nebo omezení postupu prací z důvodů výhradně na straně objednatele 
nebo třetích osob (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či 
neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit; 

- v důsledku nepříznivých klimatických podmínek objektivně bránících provádění díla či 
dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla; 

 
avšak nejdříve ode dne doručení písemného oznámení o vzniku takových okolností na straně 
smluvní strany, které musí obsahovat i informaci o povaze okolnosti a předpokládanou dobu jejího 
trvání. Existenci relevantních okolností ve smyslu ustanovení tohoto odstavce je smluvní strana 
povinna druhé smluvní straně doložit. Důvody a doba omezení postupu prací musí být evidovány 
v dokumentaci o provádění stavby a odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavby 
(TDS), pokud je objednatelem pověřen. 

 
 

Článek IV. 
Cena za dílo, platební podmínky 

 
1) Sjednaná cena díla vychází z Přílohy č. 1 této smlouvy –  Položkový rozpočet a činí: 

 
4 466 622,90   Kč bez DPH  
   937 990,81   DPH (21 %)  
5 404 613,71   Kč vč. DPH  

 
Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti, ocenění všech činností a nákladů 
zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k 
realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení 
staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady 
ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o 
kterých však zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených 
podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. Výše DPH se řídí závaznými právními 
předpisy. 
 

2) Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem v měsíčních intervalech 
při provádění díla a vždy v poměru k částečnému provedení díla, ve zbytku pak po provedení díla, 
jeho dokončení a předání, a to podle následujících ustanovení této smlouvy. Na splnění předmětu 
díla neposkytuje objednatel zálohové platby, nepřipouští se účtování jakékoliv kauce. 
 

3) Před vystavením faktury předloží zhotovitel elektronickou podobu soupisu skutečně a řádně 
provedených prací ke kontrole zástupci objednatele v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či 
jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle právních předpisů nebo požadavků 
objednatele. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel fakturu, jehož přílohou bude soupis skutečně a řádně 
provedených prací. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: starosta@provodovsonov.cz a 
v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. 
Splatnost faktury se stanoví na 21 dnů po jejím doručení objednateli. 
 

mailto:starosta@provodovsonov.cz
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4) Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Každá faktura musí být označena registračním 
číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0007717. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 
požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění 
díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel 
povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či 
náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od 
začátku. 

 
5) Pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost provedení víceprací, budou strany postupovat 

analogicky podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Provedení víceprací musí být vždy předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možné určit cenu víceprací dle položkového rozpočtu, budou 
ceny víceprací stanoveny dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku 
ponížené o 20 % (tj. 0,8 × hodnota v ÚRS). Tam, kde nelze použít způsob ocenění víceprací ani 
podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých.  
 

6) V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. 
 

7) Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
8) Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách tak, že zhotovitel je oprávněn pravidelně po 

každém kalendářním měsíci realizace díla vystavit fakturu v rozsahu odpovídajícím části ceny díla 
za skutečně a řádně provedené práce za takový kalendářní měsíc. Na základě právě uvedeného 
způsobu fakturace se dle dohody smluvních stran hradí cena díla až do max. výše 90 %. Zbylá cena 
díla v rozsahu minimálně 10% ceny díla je splatná a objednatel tuto uhradí po provedení celého díla 
včetně odstranění všech vad a nedodělků, jeho dokončení a předání, a to na základě závěrečné 
faktury. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou faktury je pro případ fakturace ceny díla za skutečně 
provedené práce po jednotlivých měsících realizace díla soupis těchto prací a odpovídajících cen dle 
Položkového rozpočtu, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou na straně objednatele. 
Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou závěrečné faktury je oběma stranami podepsaný Protokol 
o převzetí předmětu díla, resp. pro případ převzetí předmětu díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
v užívání, také i potvrzení podepsané oprávněnou osobou na straně objednatele o odstranění všech 
těchto vad a nedodělků v Protokole o převzetí předmětu díla uvedených. 
 

9) Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
 

10) Neoprávněně vystavená faktura nebo faktura, která nebude obsahovat náležitosti a přílohy podle 
příslušných závazných právních předpisů nebo této  smlouvy,  nemá vůči objednateli  jakékoliv právní 
účinky. 
 

11) Zhotovitel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý 
plátce, a dále že jeho bankovní účet uváděný ve smlouvě je totožný s jeho účtem zveřejněným 
v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, je 
objednatel oprávněn zajistit DPH a zaplatit ji příslušnému finančnímu úřadu; totéž platí i v případě, 
že bude zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření této smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. 

 
2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k jeho výzvě veškerou potřebnou součinnost. 
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Článek VI. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1) Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí. Zhotovitel postupuje při plnění 
díla dle smlouvy bez zbytečných průtahů, s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele, které 
zhotovitel zná nebo musí znát. Svěří-li zhotovitel provedení činností  
dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 
 

2) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je 
dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas 
vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit 
objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či 
stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně včas 
upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů 
 

3) Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, 
že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této smlouvy tak, aby 
mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na 
dodržení pokynů netrval. 
 

4) Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má 
opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo k prodlení s 
plněním předmětu této smlouvy. 
 

5) Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých 
informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace 
jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy. 
 

6) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody 
svou činností třetím osobám, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele toto pojištění kdykoliv během trvání 
smlouvy prokázat. Je povinen neprodleně oznámit objednateli vznik pojistné události. 
 

7) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně (dále jen „BOZP a PO“) a zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali podmínky vyplývající 
z předpisů BOZP a PO ve vztahu k realizaci díla a podmínkách stavby. 
 

8) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Tato 
podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze strany 
objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo 
staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho 
okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 

9) Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je povinen 
vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je 
povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí 
do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla 
objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto 
dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do 
prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje  
za nedokončené. 
 

10) Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní 
kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných 
druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence 
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množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin 
inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

 
11) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při kolaudaci 

zhotoveného díla a rovněž při veškerých případných veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do 
zkušebního provozu. 
 

12) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část 
své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen 
s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci 
ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje. Obdobně platí toto 
ustanovení pro osobu stavbyvedoucího. 
 

13) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, 
potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel 
povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla.  

 
 
 
 

Článek VII. 
Stavební deník a kontrola provádění díla 

 
1) Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu ukládá 

§ 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy ve stavebním 
deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, 
tj. osobami uvedenými pro tyto účely v záhlaví této smlouvy. 
 

2) Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. 
 

3) Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele/objednatele, 
subjektů státního dozoru stanovených stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru 
projektanta. Provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět. 
 

4) Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně   k tomuto 
záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za to, že s 
prvotním záznamem souhlasí.  
 

5) Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 
předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla. 

 
6) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
 

7) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny, a to v četnosti 1x 
týdně, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem 
nebo TDS, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající TDS nebo zástupcem objednatele. 
Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS nebo zástupce objednatele. 
 

8) Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho 
poddodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu na 
vyloučení se považuje na straně objednatele zejména: 
a) nedostatečná kvalita prováděných prací, 
b) nedodržování jakékoli části technické dokumentace a pokynů objednatele v rozporu 

s povinnostmi zhotovitele,  
c) opakované porušení povinností zhotovitele, 
d) opakované porušení stanovených technických podmínek, 
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e) neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatele. 
 

9) Dnem předání místa plnění/staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody  
na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až 
do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 

10) Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě 
je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato skutečnost dává 
také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena 
zhotovitelem. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční doba 

 
1) Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i 

neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň poskytuje 
objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle smlouvy, a to i v 
případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami. 
 

2) Zhotovitel poskytuje záruku za řádné a úplné provedení díla (tzn. za provedené práce). Délka záruční 
doba činí 60 měsíců ode dne řádného dokončení a předání díla dle této smlouvy. Zhotovitel může 
v záručním listu poskytnout lhůtu delší. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení 
(použitý materiál – dodané zboží) se považuje a sjednává délka záruční doby v trvání nejméně 24 
měsíců nebo doba delší daná výrobcem tohoto zařízení, je-li tak zhotovitelem výslovně uvedeno v 
předávacím protokolu nebo je tak uvedeno v záručním listu předaném objednateli. Záruční doba 
počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 
 

3) Případná údržba předepsaná výrobcem (tzv. záruční prohlídky) nesmí být podmíněna žádným 
poskytováním úplatných služeb/plnění ze strany zhotovitele nebo jím určených osob. Poskytování 
případných služeb, kterými je podmíněno trvání záruky zajistí zhotovitel a je zahrnuto v ceně plnění. 
 

4) Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji 
zjistil, a to písemně. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady 
neprodleně po doručení reklamačního listu, nejpozději do 10 dnů od doručení reklamačního listu a 
odstranit ji nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení uplatnění reklamace, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  
 

5) Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní reklamované 
vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny 
díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 
 

6) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit objednateli 
bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady. 
 

7) Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. 4) tohoto 
článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo 
objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  
 

8) O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 
 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržením lhůt dle této smlouvy, a to stanovených: k provedení 

díla (dle čl. III. odst. 1), k odstranění vad a nedodělků (dle čl. III odst. 4), k vyklizení staveniště (dle 
čl. VI odst. 13) a k odstraňování reklamovaných vad (dle čl. VIII. odst. 4, má objednatel právo 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
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den takového prodlení. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení v důsledku zavinění objednatele nebo 
vyšší moci ve smyslu této smlouvy. 
 

2) V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem ve smyslu dle odst. 6) tohoto článku smlouvy, 
které nespočívá v nedodržení lhůty v případech dle odst. 1) tohoto článku smlouvy, má objednatel 
právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši až 50.000,- Kč za každé takové porušení.  
 

3) Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, má objednatel 
právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

4) V případě porušení povinností zhotovitele vyplývající z předpisů BOZP a PO, má objednatel právo 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.  
 

5) Bude-li zjištěno, že zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle čl. VI odst. 6 smlouvy, má objednatel právo 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. 

 
6) Zhotovitel nebo objednatel mohou písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou a dále v případě, že druhá strana poruší smlouvu podstatným způsobem  
ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní 
strany se dohodly, že prodlení zhotovitele delší než 10 dní je stranami považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 
 

7) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o nároky objednatele. 
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla odpovídající 
provedeným pracím na díle snížená o případné nároky objednatele. 
 

8) Při prodlení objednatele s úhradou ceny řádně a včas poskytnutého plnění podle této smlouvy 
se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podpůrně stanovené podle § 1970 
OZ. 
 

9) Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je 
oprávněn započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 
 

10) Smluvní pokutu je třeba uplatnit písemně. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím 
zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši nebo zaplacení úroků z prodlení ve výši 
podle příslušného nařízení vlády. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty, a to i pro tentýž či obdobný případ porušení povinnosti, je-li smluvní pokuta 
pro takový případ porušení upravena touto smlouvou zvlášť. Celková výše smluvní pokuty (pokut) 
není omezena. Nárok na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně i v případě, že nevyužije svého 
práva odstoupit od smlouvy. 
 

11) Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních 
předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů 
spočívajících v jednání zhotovitele. 
 

12) Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu za porušení 
rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, došlo-li k této škodě z důvodů 
spočívajících v jednání zhotovitele. 

 
13) Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že je odpovědný za případně vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení smluvních podmínek (vč. povinností 
stanovených v čl. I odst. 3.) Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši 
neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních 
podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 
 

14) Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, 
kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude 
poskytovatelem dotace následně snížena.  
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými 

(kvalifikovanými) elektronickými podpisy. Smlouvu lze doplňovat nebo jinak měnit či zrušit pouze 
písemně ve formě očíslovaných dodatků elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. 
 

2) S ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že smlouva 
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly  
ve smlouvě ujednat a smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze 
smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření smlouvy. 
 

3) Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy. 
 

4) Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní 
vztah založený smlouvou. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

5) Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 
ani § 1796 občanského zákoníku. 

 
6) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
provést započtení svých pohledávek vůči objednateli proti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn započítat proti pohledávkám zhotovitele své pohledávky vůči zhotoviteli z 
této smlouvy. 

 
7) Lhůty dle této smlouvy nebo dohodnuté na základě této smlouvy se přiměřeně prodlužují o dobu 

trvání prodlení druhé smluvní strany, jestliže představuje prodlení druhé strany takovou překážku 
v plnění první strany, že první strana nemůže v plnění pokračovat, a dále se prodlužují o dobu tzv. 
vyšší moci, tj. okolností ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ, avšak nejdříve ode dne doručení 
písemného oznámení o vzniku takových okolností na straně smluvní strany, které musí obsahovat i 
informaci o povaze okolnosti a předpokládanou dobu jejího trvání. Existenci relevantních okolností 
ve smyslu ustanovení tohoto odstavce je smluvní strana povinna druhé smluvní straně doložit. 
 

8) Nevyplývá-li z této smlouvy, jednání stran nebo povahy věci něco jiného, má se za to, že jednáním 
bez zbytečného odkladu je jednání učiněné do 3 pracovních dnů od rozhodné události. 
 

9) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
objednatel nemá povinnost uveřejňovat smlouvu v registru smluv, nabývá smlouva platnosti a 
účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.  
 

10) Změny v kontaktních osobách, údajích o doručování a bankovních údajích lze učinit i jednostranným 
písemným oznámením s účinností od jeho doručení druhé smluvní straně. Vyžaduje-li tato smlouva 
písemnou formu jednání, považuje se za ni i jednání učiněné prostřednictvím datových schránek. 

 
11) V případě uvedení čísla účtu na faktuře, výzvě k zaplacení náhrady škody či smluvní pokuty nebo na 

jakékoliv jiné písemnosti, jejímž předmětem bude pokyn či žádost o provedení jakékoliv platby 
zaslané druhé smluvní straně, odlišného od údaje dříve smluvní stranou sděleného, má přednost 
údaj uvedený na předmětné písemnosti před údajem dříve stranou smlouvy oznámeným. 

 
12) Strana se nemůže dovolat odeslaného e-mailu, pokud ten nebyl prokazatelně doručen. Strany pro 

vyloučení pochybností uvádějí, že e-mail je doručen okamžikem doručení potvrzení adresáta e-mailu 
o jeho přečtení (potvrzením učiněným v rámci nastavených funkcionalit elektronické komunikace, 
samostatným e-mailem nebo jiným bez obtíží prokazatelným způsobem). Nedoručení e-mailu se 
nemůže dovolat strana, která v souladu s obsahem odeslaného e-mailu nepochybně jednala. 
 

13) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků této smlouvy bez 
jakýchkoliv dalších podmínek a prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku. 
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14) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let (min. do konce roku 2036): 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení 
§ 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) 
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit 
vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy 
ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při 
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací 
projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a 
poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru 
nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, 
které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské 
komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. 
Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve 
stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu čl. X odst.14), má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  
 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení zastupitelstva 

obce Provodov-Šonov č. 32/2026 ze dne  26.1.2026 

 
 

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (učebna + vybavení)  
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
Provodov-Šonov dne (viz elektronický podpis) V …………… dne (viz elektronický podpis) 
 
 
 
 
 
…………………………………………      ……………………………………………. 
Ing. Josef Kulek, starosta obce        Ing. Petr Čumba, jednatel společnosti 

 



Stavba:

Objednatel: IČO: 00257957

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 17803039

DIČ: CZ17803039

612 00

Vypracoval: Dominik 

Ševčík

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

29 490,00

4 466 622,90

4 466 622,90

85 240,00

4 466 622,90

Dřevostavba, VRN

Obec Provodov - Šonov

Purkyňova 649/127

Brno-Medlánky

EduVision s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

0,00

4 028 392,90

323 500,00

Venkovní učebna Provodov

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

106 0,00 4 466 622,90 4 466 622,90 100

01 0,00 4 351 892,90 4 351 892,90 97

04 0,00 114 730,00 114 730,00 3

0,00 4 466 622,90 0,00 4 466 622,90 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

763 PSV 3 291 122,90 73,7

766 PSV 737 270,00 16,5

M21 MON 323 500,00 7,2

VN VN 85 240,00 1,9

ON ON 29 490,00 0,7

Cena celkem 4 466 622,90 100,0

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Venkovní učebna Provodov

Dodávka učebny

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu
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S:

O: 106

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763 Dřevostavby 3 291 122,90
1 1 Dodávka a montáž dřevěného skeletu dle statického 

posudku: (KVH, GL24c Nsi) krokve GL24Nsi 240x80mm

m3 6,80000 52 018,90 353 728,52

2 2 příplatek za MODŘÍNOVÉ/DOUGLASKOVÉ dřevo použité 

na spodní prvky konstukce a podlahy

m3 1,60000 7 541,35 12 066,16

3 3 dodávka a montáž soklové části: doplňkové dřevo 

60x160mm, zpětný spoj, pomocná plechová konstrukce 

obklad cementotřískovou deskou 16mm, RAL 7016

m2 18,00000 4 094,89 73 708,02

4 4 dodávka a montáž konstrukce obvodové stěny: exteriér nátěr 

2x barva,SM palubka AB Klasik 19mm konopná izolace 

140mm, parozábranná fólie

m2 58,00000 4 696,54 272 399,32

5 5 dodávka a montáž konstrukce obvodové stěny v místě 

přístaby WC (od exteriéru): nátěr 2x barva SM palubka AB 

Klasik 19mm, rošt KVH 60x140mm +konopná izolace 

140mm, parozábranná fólie,rošt 40x60mm

m2 28,00000 3 930,91 110 065,48

6 6 dodávka a montáž konstrukce příčky mezi učebnou a WC 

(od učebny): nátěr 2x barva SM palubka AB Klasik 19mm, 

rošt KVH 60x140mm + konopná izolace 140mm,

m2 28,00000 2 627,03 73 556,84

7 7 dodávka a montáž konstrukce příčky v učebně: SM palubka 

AB Klasik 19mm oboustranný nátěr 2x barva

m2 20,00000 2 488,66 49 773,20

8 8 dodávka a montáž příček u soc. zázemí: Rigistabil 

12,5mm+tmelení Q1, KVH 60/120mm akustická izolace 

120mm, Rigistabil 12,5mm + tmelení Q1

m2 8,00000 3 027,93 24 223,44

9 9 dodávka a montáž vzduchotechnické potrubí na WC, Spiro 

125mm, ventilátor 125mm

ks 1,00000 13 896,50 13 896,50

10 10 dodávka a montáž klempířských výrobků: okapový systém, 

okapnička, RAL7016

ks 1,00000 49 678,38 49 678,38

11 11 dodávka a montáž konstrukce ploché střechy (sklon 5 st.): 

mPVC folie (např.fatrafol 810)

m2 85,00000 4 210,04 357 853,40

12 12 dodávka a montáž podlahy 1NP(učebna + sklad): penetrace, 

asfaltový modifikovaný pás 4mm rošt KVH 60x140mm, 

konopná izolace 140mm, difuzní folie delta flexx

m2 70,00000 5 928,33 414 983,10

13 13 dodávka a montáž podlahy u soc. zázemí: penetrace, 

asfaltový modifikovaný pás 4mm rošt KVH 60x140mm, 

konopná izolace 140mm, OSB25mm, parozábranná folie, 

fermacell

m2 7,00000 3 553,92 24 877,44

14 14 dodávka a montáž konstrukce dřevěné zajížděcího podia: 

konstrukce KVH 80x220mm, DGterasovka 145x27mm + 

nerezový vrut, nátěr terasový olej

ks 2,00000 84 692,31 169 384,62

15 15 dodávka a montáž konstrukce dřevěných dveří v interiéru 

SM, 2x barva

ks 4,00000 21 681,38 86 725,52

Položkový rozpočet 

Venkovní učebna Provodov

Venkovní učebna Provodov

Dodávka učebny

DG terasovka 145x27mm malá vlna + nerezový vrut, nátěr

terasový olej

(např. fatrafol 810) barva 7016, geotextilie 300g/m2, PIR izolace 100mm, asfaltová

parozábrana Bauder 3,5mm + penetrace, SM palubka AB Klasik 19mm, nátěr 2x

jednostranně odstín,

barva RAL7035, geotextilie 300g/m2, PIR izolace 100mm, asfaltová

parozábrana 2,5mm, SM palubka AB Klasik 19mm, nátěr 2x jednostranně odstín

SM palubka AB Klasik 19mm, nátěr 2x barva

konopná izolace 140mm, parozábranná fólie,rošt 40x60mm, rigistabil 12,5mm

parozábranná fólie,rošt 40x60mm, rigistabil 12,5mm

vaznice 140x240 a 140x320mm, sloupy 140x140mm, pásky140x140mm, průvlaky, překlady, nátěr pohledových prvků 2x 

barva 
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S:

O: 106

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Venkovní učebna Provodov

Venkovní učebna Provodov

Dodávka učebny

16 16 dodávka a montáž fixního okna: hlíníkový rám RAL7016, s 

výplní polovina zasklení izolační dvojsklo - venkovní zasklení 

bezpečnostní

ks 2,00000 52 572,91 105 145,82

17 17 dodávka a montáž vnitřních pojezdových okenic (4 díly) : 

hliníkový rám RAL7016 s  výplní s Biodesky 16mm, nátěr 2x 

barva odstín, hliníkové kolejnice

ks 2,00000 35 981,37 71 962,74

18 18 dodávka a montáž konstrukce posuvných dveří: hliníkový rám 

RAL7016 s výplní polovina zasklení izolační dvojsklo-

venkovní zasklení bezpečnostní, dolní polovina biodesky, 

hliníkové kolejnice

ks 2,00000 123 084,13 246 168,26

19 19 dodávka a montáž venkovních parapetů RAL7016 bm 29,00000 754,12 21 869,48

20 20 dodávka a montáž lištování kolem interiérových dveří bm 20,00000 471,33 9 426,60

21 21 dodávka a montáž lištování kolem oken a dveří RAL7016 bm 70,00000 471,33 32 993,10

22 22 dodávka a montáž oken a venkovních dveří do soc. zařízení: 

materiál: plast profil izolační dvojsklo, dekor rámu ext, RAL 

7016, int. Bílá

ks 1,00000 86 035,48 86 035,48

23 23 dodávka a montáž rozvodů vody+kanalizace v interiéru, 

sanita: 2x zavěsné WC, geberit set, 2x umyvadlo + baterie, 

3x topné panely, sklopné madlo k WC bílé, boční madlo k 

WC, 1x bidetová sprška + baterie, 1x boiler 50l - 1,5kW

soubor 1,00000 126 677,60 126 677,60

24 24 dodávka a montáž obkladů stěny a podlaha u soc. zařízení: 

penetrace, hydroizolace, lepidlo PVC 2,5mm

m2 56,00000 1 866,48 104 522,88

25 25 dodávka a montáš terasy (čelo schodu 150mm): dlažba, rošt, 

materiál modřín  60x140mm, terasovka modřín 145x27mm s 

malou vlnou, nerezové vruty A2, zemní vruty, nátěr terasový 

olej

m2 50,00000 7 988,02 399 401,00

Díl: M21 Elektromontáže 323 500,00
26 M21X01 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu vč.revizí soub 1,00000 189 500,00 189 500,00

27 M21X02 LED osvětlení vnitřní + venkovní soub 1,00000 88 000,00 88 000,00

28 M21X03 Hromosvodová ochrana soub 1,00000 46 000,00 46 000,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 737 270,00
29 766X01 D+M vnitřního vybavení soub 1,00000 737 270,00 737 270,00

Celkem 4 351 892,90

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: 106

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 85 240,00
1 005121 R Zařízení staveniště, předání a převzetí + náklady odstranění 

staveniště

Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

3 VN01 Inženýring 1,00000 25 000,00 25 000,00

4 171156621200R Jeřáb mobil.na autopodvozku Sh 8,00000 1 780,00 14 240,00

5 1003T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 29 490,00
6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 7 490,00 7 490,00

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

Celkem 114 730,00

Položkový rozpočet 

Venkovní učebna Provodov

Venkovní učebna Provodov

Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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cena/ks           

- bez DPH
cena celkem 

- bez DPH

celkem                       
- s DPH

[Kč] [Kč] [Kč]

01 Set interaktivního panelu + keramické tabule + příslušenství 1 155 000,00 155 000,00 187 550,00

Minimální parametry:Zařízení musí splňovat následující technické parametry: úhlopříčka 

86", rozlišení UHD 3840×2160, technologie IPS s LED podsvícením, poměr stran 16:9, jas 

400 cd/m², kontrast 1200:1, doba odezvy 8 ms, obnovovací frekvence 60 Hz, životnost 

panelu 50 000 h, provoz 16/7, podpora 40 dotyků současně, infračervená dotyková 

technologie, přesnost dotyku do 1 mm, odezva do 10 ms, ovládání prstem, stylusem i 

dlaní, vstupy 3× HDMI (1× vpředu), 1× DisplayPort, 1× VGA, 1× Audio in/out, 2× LAN 

(RJ45), 1× S/PDIF, 2× USB-C (1× vpředu), 5× USB (2× USB 2.0 a 3× USB 3.0), 3× Touch USB 

(typ B), 1× RS232, slot pro paměťovou kartu, vestavěný výpočetní systém s OS Android 14 

nebo vyšší, čtyřjádrový procesor, 8 GB RAM, 128 GB paměti, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 

možnost vzdálené správy zařízení, přední reproduktory 2×16 W, tvrzené antireflexní sklo 

tloušťky 3 mm (tvrdost Mohs 7), montážní rozhraní VESA 800×600, světelný senzor, 

podpora vzdálené aktualizace systému, napájení 100–240 V AC, spotřeba do 400 W, 

provozní teplota 0–40 °C, rozměry přibližně 1950×1160×100 mm, hmotnost do 55 kg, 

příslušenství: napájecí a HDMI kabel, USB kabel pro dotykové ovládání, 2 stylusy, dálkové 

ovládání, držák na stěnu, Wi-Fi modul.

Součástí musí být software umožňující bezdrátové sdílení obsahu z laptopu, zařízení s 

Androidem nebo iOS na IFP. Dále musí být k dispozici aplikace pro otevírání dokumentů 

Word, Excel, PowerPoint.

Minimální požadavky na integrované OPS: Intel Core i5 12. generace, 8 GB (2x 4 GB) 

paměti DDR4, 256 GB SSD, Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ac (2.4G/5G) / Bluetooth 5.0, Intel Iris Xe 

Graphics, Integrovaný High Definition Audio, Stereo integrovaná LAN s rychlostí 

10/100/1000 Mbps (RJ45), DP 1.4x1, HDMI 1.4x1, USB Type-C (USB 3.1)x1, USB 3.1x2, 

USB 2.0x2, Line OUT & MIC-IN (obojí v jednom konektoru)x1, Wi-Fi/BT Anténa x2. Včetně 

operačního systému Microsoft Windows 11 Pro (OEM).

Součástí musí být vzdělávací software určený pro interaktivní tabule, počítače a další 

zařízení ve školním prostředí. Software musí umožňovat interaktivní prezentace s možností 

přidání textu, obrázků, videí a zvuků. Dále musí poskytovat širokou škálu interaktivních 

nástrojů, jako jsou psaní rukou, kreslení, označování, otázkové kvízy a další. Vzdělávací 

software musí obsahovat bohatou knihovnu vzdělávacího obsahu, včetně interaktivních 

učebnic, cvičení, testů a her pro různé věkové a vzdělávací úrovně.  Interaktivní obsah (3D 

modely, vzdělávací videa)by měl být ke každému předmětu a pro každou věkovou 

kategorii. Musí také umožnit přípravu vlastních digitálních knih z PDF. Celkově musí být 

vzdělávací software flexibilním a uživatelsky přívětivým nástrojem, který podporuje 

moderní a interaktivní výuku ve školních učebnách.

požadavky na stojan pro interaktivní panel: Motorizovaný zvedací systém na podlaze s 

ukotvením ke stěně. Musí pojmou interaktivní ploché panelové displeje až do 86" (140 kg). 

Bez námahy musí umožnit dosáhnout správné výšky rychlostí 50 mm/s s QuickRise™. 

Rozsah zdvihu 980 mm. Musí být vhodné pro velmi nízké nebo vysoké pozice.

Součástí setu: Sada bílých keramických tabulí kompatibilní s řešením motorizovaného 

displeje. Musí být umožněno namontovat bílou tabuli vlevo a vpravo od 86palcového 

displeje. Smaltované ocelové desky by měly disponovat vyvinutými panty aby se tabule 

samovolně neotevíraly ani při častém používání.

02 Projekční plátno

1

9 500,00 9 500,00 11 495,00

Projekční plátno musí mít bílý matný povrch o minimálních rozměrech 305 x 190 cm.

03 Dataprojektor

1

36 000,00 36 000,00 43 560,00

Požadavky na projektor: svítivost 5000 ANSI lumenů, rozlišení WUXGA 1920 x 1200 

pixelů a kontrastní poměr 15000:1. Životnost lampy min. 5000 hodin v normálním režimu 

a 10 000 hodin v ECO režimu. Projektor musí disponovat automatickou korekcí 

lichoběžníku s vertikálním rozsahem ± 30 ° a horizontálním rozsahem ± 20 °.

04 Vizualizér

1

15 490,00 15 490,00 18 742,90

Přehled vybavení - venkovní učebna

č. Vybavení - Venkovní učebna ks



minimální požadavky: mechanického ramenného vizualizéru (document camera) zahrnují 

kvalitu obrazu s rozlišením minimálně 4K při 60 snímcích za sekundu, fotoaparát s 

minimálně 13 megapixelů a zoomem minimálně 23X. Flexibilní rameno pro nastavení z 

různých úhlů a skládací design pro snadné složení a přenášení. Velikost záběru by měla být 

minimálně A3 s indikátorem polohy pro správnou orientaci zobrazených materiálů. 

Zařízení by mělo disponovat USB a HDMI připojením pro možnost propojení s různými 

zařízeními a mělo by být vybaveno softwarem pro interaktivní výuku. 

05 Aktivní reproduktory

2

4 500,00 9 000,00 10 890,00

aktivní systém s výkonem 2.0 a celkovým výkonem 200W. Reproduktory by měly mít 

frekvenční rozsah od 30 do 30000 Hz a měly by být dvoupásmové. Dále musí obsahovat 

optický digitální audio vstup, HDMI a Bluetooth s podporou ARC. Součástí musí být systém 

uchycení na zeď,  bezdrátový ovladač pro snadné ovládání. Reproduktory musí být 

kompatibilní s interaktivním panelem a dataprojektorem. musí také obsahovat dostačující 

kabeláž k propojení s panelem i rojektorem.

06 Meteostanice

1

9 890,00 9 890,00 11 966,90

Minimální požadavky na meteorologickou stanici zahrnují: Zařízení musí umožňovat 

měření vnitřní teploty v rozsahu –5 °C až +50 °C, venkovní teploty –40 °C až +60 °C, 

relativní vlhkosti 1–99 % RH, atmosférického tlaku, směru a rychlosti větru, množství 

srážek, UV indexu a intenzity světla. Musí umožňovat bezdrátový přenos dat se senzory s 

dosahem alespoň 150 m v otevřeném prostoru a připojení minimálně 3 bezdrátových 

senzorů. Hlavní jednotka musí být vybavena barevným displejem o úhlopříčce alespoň 7,8" 

s podsvícením a možností regulace jasu, připojením Wi-Fi 2,4 GHz (standard 802.11 b/g/n) 

pro komunikaci s chytrými zařízeními a online meteorologickými službami, funkcí 

zobrazení času, data, východu a západu slunce, fází měsíce a nastavitelnými alarmy pro 

vybrané parametry. Zařízení musí umožňovat uchovávání a zobrazení historie měření v 

mobilní aplikaci (Android / iOS), musí podporovat stolní i nástěnnou instalaci, mít provozní 

teplotní rozsah hlavní jednotky –5 °C až +50 °C a vlhkostní rozsah 10–90 % RH, rozměry 

přibližně 215×177×27 mm (hlavní jednotka) a 390×468×177 mm (vnější senzor), 

komunikační frekvenci 868 MHz. Součástí musí být montáž a nastavení.

07 síťové řešení pro venkovní učebnu 1 20 200,00 20 200,00 24 442,00

Minimální požadavky pro router vyžadují: čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz, 1 GB 

paměti RAM DDR4 a 1 GB NAND paměti. Router musí disponovat sedmi GbE porty, jedním 

2.5G portem, a 10G SFP+ slotem.   Dále musí podporovat aktivní PoE+ napájení 802.3af/at 

na všech osmi portech a nabídnout tři způsoby napájení (8x PoE+ 802.3af/at, DC jack, 2pin 

svorkovnice) s možností až 10 napájecích zdrojů.  Minimální požadavky pro Access Point 

jsou: podpora 2,4/5 GHz frekvencí, standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax, dva LAN porty, 

podpora PoE+ 802.3af/at a PoE pasivního výstupu. Dále musí mít nainstalovaný operační 

systém RouterOS v7 s licencí L4. Součástí musí být patch panel, který bude splňovat tyto

minimální požadavky: výška 1U, 12 portů RJ-45, osazení s konektory Cat.5e a vhodnost 

pro montáž do 10" rozvaděčů. Další součástí dodávky musí být rozvaděč

Minimální požadavky na rozvaděč jsou: rozměry 10", jednodílný design pro montáž na 

stěnu, výška 4U, rozměry 350 x 280 mm, dveře vyrobené ze skleněného plexiskla a nosnost 

minimálně 50 kg. Wi-Fi síťové řešení musí zajišťovat kompatibilitu se všemi zařízeními ve 

venkovní učebně. Přivedení internetového kabelu bude zajištěno objednavatelem.

08 Čistící zóny 1 17 800,00 17 800,00 21 538,00

Set čistící zóny - Venkovní: hliníkový rám 150*100cm, minimální požadavky na venkovní 

rohož zahrnují provedení s pryžovými pásky a textilními pásky o výšce 17 mm. Rohož by 

měla být položena na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 65 mm. Je 

vyžadována odolnost proti zatížení až do 5,5 t/100 cm². Tyto parametry zajistí dostatečnou 

pevnost a stabilitu rohože pro použití v různých prostředích. Vnitřní: rozměry 150*80cm, 

minimální požadavky na vnitřní rohož zahrnují výšku 9 mm a materiál z 100% 

recyklovatelného PA. Rošt by měl být volně položen na zemi s gumovou lištou širokou 2 

cm, což poskytuje stabilní uchycení a minimalizuje posunutí. Tato rohož je určena jako 

hrubý kobercový typ pro dočištění obuvi od jemných nečistot a vody, což přispívá k 

zachování čistoty vnitřních prostorů a zlepšuje bezpečnost prostředí.

09 Edukační zelená stěna 1 59 500,00 59 500,00 71 995,00



Minimální požadavky pro edukační zelenou stěnu (bez výsadby) zahrnují soubor 

samozavlažovacích truhlíků včetně speciálního substrátu. Substrát musí obsahovat 

hydratační složku AQUA Cell® a jílovou složku Bentonit, které zabraňují zahnívání kořenů a 

rostlin. Dále je doporučena přítomnost kokosového vlákna a perlitu pro optimální 

podmínky pro růst rostlin. Minimální rozměry jednotlivých truhlíků jsou 60 cm (délka) x 20 

cm (výška) x 15 cm (hloubka). Pro umístění zelené stěny musí být zhotovena stavebně 

konstrukční příprava. Celkové rozměry: 6,0m * 1,4 m

10 Systém na záchyt děšťové vody 1 20 000,00 20 000,00 24 200,00

Minimální požadavky na systém záchytu dešťové vody zahrnují retenční nádrž o 

minimální kapacitě 650 litrů s výpustným ventilem, který zajišťuje udržitelné hospodaření s 

vodou a přispívá k ochraně životního prostředí. Tento systém účinně zabraňuje hromadění 

vody v okolí dřevostavby a podporuje postupné vsakování vody do půdy, což přispívá k 

ochraně před povodněmi a zlepšuje stav vodních zdrojů. Minimální rozměry: 

790*500*2100mm

11 Vyvýšené záhony - menší 2 5 500,00 11 000,00 13 310,00

Vyvýšené malé záhony pro jedlou zahradu - včetně povrchové úpravy: Minimální 

rozměry 1200*800*470mm, minimální tloušťka 19mm, musí být vyrobeny z masivního 

dřeva a ošteřeny speciální přírodní lazurou, výplň musí být zajištěna pomocí speciální fólie 

a dno zajištěno ochranou proti hrabošům. Záhony musí splňovat podmínky pro výsadbu 

okrasných i užitkových rostlin.

12 Vyvýšené záhony - větší 2 6 500,00 13 000,00 15 730,00

Vyvýšené velké záhony pro jedlou zahradu - včetně povrchové úpravy: Minimální 

rozměry 2000*800*470mm, minimální tloušťka 19mm, musí být vyrobeny z masivního 

dřeva a ošteřeny speciální přírodní lazurou, výplň musí být zajištěna pomocí speciální fólie 

a dno zajištěno ochranou proti hrabošům. Záhony musí splňovat podmínky pro výsadbu 

okrasných i užitkových rostlin. Musí umožňovat usazení vermikompostéru.

13 Kompostovací stanice 1 10 500,00 10 500,00 12 705,00

Kompostovací stanice s kalifonskými žížalami včetně usazení. Minimální rozměry v 43 × 

š 75 × h 45 a objem 85 litrů, Subpod by měl být navržen tak, aby bylo možné ho umístit do 

země nebo záhonu, kde zajistí potřebné živiny a podpoří zdraví rostlin. Tyto parametry 

zajistí efektivní zpracování bioodpadu a jeho přeměnu na živnou půdu pro zahrádkářské 

účely.

14 SET - ptačí budky + krmítko s kamerovým systémem 1 19 500,00 19 500,00 23 595,00

"1. budka s rozměry min. 236*249*567mm s vestavěnou kamerou, 2. budka s rozměry 

min. 215*520*237 mm s vestavěnou kamerou,

krmítko - musí umožňovat sledování ptáků pomocí kamery. Všechny kamery musí být 

schopny zobrazit vysílaný obraz pomocí aplikace nebo webového rozhraní a také musí toto 

zobrazení být komptatibilní se zařízením v učebně. Kamery v budkách musí být schopny 

zobrazit hnízdo uvnitř budky.

"

15 Žákovský stůl třímístný 1600*600*700mm + 

lavice1600*400*400mm (set) s funkčním skládacím 

mechanismem 

9 21 000,00 189 000,00 228 690,00

vyrobené kombinací smrkové spárovky mořené přírodní lazurou a biodeskou 
.Stoly jsou opatřeny bezpečnostním upínacím systémem s magnety. Stoly i 
lavice mají funkční skládací mechanismus. Lavice a stoly musí být 
konstruovány tak, aby bylo možné jejich skladování stohovacím systémem, 
který umožní umístění více kusů na sebe a tím minimalizoval potřebný 
skladovací prostor. Současně musí být zajištěna možnost jejich bezpečného 
uskladnění ve skladovém prostoru venkovní učebny.

16 Klimatizační jednotky / Tepelné čerpadla 2 37 700,00 75 400,00 91 234,00



Každá klimatizační jednotka musí mít funkci chlazení i vytápění; chladicí výkon cca 3,5 kW; 

topný výkon cca 4 kW; energetická třída A+++ (chlazení) / A++ (vytápění); provozní rozsah 

venkovní teploty –15 °C až +50 °C (chlazení) a –25 °C až +24 °C (vytápění); průtok vzduchu 

min. 500 m³/h; odvlhčovací kapacita min. 1 l/h; hlučnost vnitřní jednotky max. 25 dB(A), 

venkovní jednotky max. 55 dB(A); venkovní jednotka s topným tělesem (vyhřívanou vanou) 

proti zamrznutí kondenzátu; možnost dálkového ovládání; automatické funkce údržby 

(čištění a sušení výměníků); volitelná možnost připojení Wi‑Fi pro monitoring a ovládání.

17 Nádoby na tříděný odpad s bezpečnostním uchycením 1 16 500,00 16 500,00 19 965,00

Set nádob na tříděný odpad pro venkovní použití tak, aby odpovídaly potřebám sběru a 

třídění odpadu venku. 

18 Konferenční videobar s audio trackingem 1 43 490,00 43 490,00 52 622,90

video soundbar 15x zoom 3x optický FOV 92 Smart Framing Audio Tracking Display Link 

navržený pro co nejrealističtější konferenční zážitek. Videobar musí splňovat 

následující parametry: •4K objektiv s 3x optickým zoomem a 15x zoomem, •Snímač Sony 

4K True WDR: ultra křišťálově čistý obraz při jakémkoli osvětlení

•SmartFrame & SmartSpeaker: automatické sledování zorného pole, úprava tak, aby 

vyhovovala všem účastníkům a zaměřila se na řečníka

•Minimální zaostřitelná vzdálenost: 80 cm

•Celková horiz. zobrazovací plocha 180°, celková vertik. pozorovací plocha 105°

•10 předvoleb kamery (prostřednictvím dálkového ovládání a webové stránky IP)

•	Dosah snímání 8 m

•	Potlačení ozvěny a potlačení hluku na pozadí

•	Stereo reproduktor s výstupním výkonem 12W (6W x 2 ks)

•	12V/5A napájecí adaptér

•	Mini DIN 6 pro připojení RS-232

•	Port USB 3.1 Type-C, zpětně kompatibilní s USB 2.0

•	Výstup HDMI (USB Display Adapter)

•	Telefonní vstup (3,5 mm audio Jack)/výstup reproduktoru pro HA systém

•	Dva porty RJ45 (jeden pro Ethernet, jeden pro hlasitý odposlech s rozšířením zvuku/ 

mikrofon)

•	USB 2.0 Type-A*2 : Jeden pro bezdrátové připojení; jeden pro IFP USB

19 Stůl pro učitele (bez skládacího mechanismu) 1 6 500,00 6 500,00 7 865,00

Jednoduchá konstrukce stolu vyrobená kombinací smrkové spárovky mořená  přírodní 

lazurou a biodeskou, bez možnosti složení, rozměr 1000*600mm 

CELKEM - cena bez DPH [ Kč ]

DPH 21% [ Kč ]

CELKEM - cena včetně DPH [ Kč ]

154826,70

892096,70

737270,00
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