SMLOUVA O DILO

Cislo 2104004-143-20

uzavienda podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéeni.

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Obec Provodov-Sonov

Se sidlem: Sonov 134, 549 08 Provodov-Sonov

Zastoupena: Ing. Josef Kulek, starosta obce

IC: 00272957

Bankovni spojeni: KB Néchod

Cislo ugtu: 25825-551/0100

Tel.: 491 474 077, 602 456 565

e-mail, webové stranky: starosta@provodovsonov.cz, Www.provodovsonov.cz

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Josef Kulek, tel.: 491 474 077, 602 456 565
Technicky dozor stavby: Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodni firma: Linhart spol. s r.o.

Se sidlem: Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
Zastoupena: Miroslav Linhart, jednatel

IC: 47052121

DIC: CZ47052121

Zapséana v obchodnim rejstiiku u MS v Praze, oddil C, vlozka 14513

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s.

Cislo Gtu: 1652606-504/0600

Tel.: 326 911 101

e-mail: info@linhartsport.cz

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Vratislav Ryk, tel.: 604 333 819

Uvedeni zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze podle stanov, spoleCenské smlouvy, zépisu
vV obchodnim rejstiiku nebo jiného organizacniho ptedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy neni potieba podpisu jiné osoby.

Uvedeni zastupci ve vécech technickych a realizace stavby jsou opravnéni jednat pouze ve
vécech technickych a nejsou opravnéni sjednédvat zménu smlouvy.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele toto dilo: ,,Viceu€elové hristé
24x13m na Skolnim hristi, k.u. Provodov*.

Dilo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadani dle:

e projektové dokumentace zpracované v 01/2020 projekcni kancelati Dolezel, Ing.
Karel Dolezel, U Kovarny 1145/5, 779 00 Olomouc, IC 66190045

e polozkového rozpoctu zhotovitele;

e podminek zadavaciho fizeni na zhotovitele shora citované stavby, v souladu se
zadavaci dokumentaci;

¢ nabidky zhotovitele podané v zadavacim fizeni;

e Gzemniho souhlasu ¢.j.: NMNM/30579/2020/0VRR/StL US-7/20 vydaného dne
24.2.2020 Méstskym urfadem Nové mésto nad Metuji odborem vystavby a
regionalniho rozvoje

e ptedpist upravujicich provadéni podobnych dél a ustanoveni této smlouvy

Predmét plnéni je blize specifikovan ve vykazu vymér, ktery byl zhotoviteli pfedan

spolu se zadavaci dokumentaci jako podklad pro stanoveni ceny dila v zadavacim fizeni.

Soucasti predmétu plnéni je také:

a) zabezpeCeni vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti dle vyjadteni spravcet,
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné ptedani jejich
spraveim,

b) geodetické vytyCeni stavby a zaméfeni skute¢ného stavu po dokonéeni

c) predani v§ech dokladl nutnych pro kolaudaci,

d) provedeni opatieni k doCasné ochrané vzrostlych stromi a zelené, konstrukci a
staveb v mist¢ provadénych praci, opatfeni k ochrané a zabezpeceni stroji a
materialu na stavenisti,

e) projednani a zajiSténi pfipadného povoleni zvlastniho uzivani komunikaci a
vetejnych ploch vcetné thrady vymétenych poplatkl a ndjemného,

f)  zajisténi uklidu znecisténych komunikaci vlivem stavebni ¢innosti

g) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim a fizeni provozu, jejich udrzba
a pfemistovani a nasledné odstranéni,

h) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek a revizi vyzadovanymi dle CSN
pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu,

i) uvedeni vSech povrchi dotfenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky, oploceni, apod.),

J) provadéni uklidu staveniSté, prubézné odstraniovani zne€i$téni komunikaci a
okolnich ploch ¢i Skod na nich

k) evidence a likvidace vSech odpadti vzniklych pii stavebni Cinnosti, pifedloZeni
dokladii o jejich nezavadné likvidaci

Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam piedmétu dila vyplyvajicich

Z pozadavkl objednatele na zménu rozsahu nebo kvality dila nebo z odbornych znalosti

zhotovitele, je zhotovitel povinen provést samostatny soupis téchto zmén a piedlozit

objednateli nebo jeho zastupci ve vécech technickych k odsouhlaseni. Tento ocenény
soupis slouzi po dohod¢ smluvnich stran jako podklad k uzavieni dodatku této smlouvy.

Teprve po pisemném odsouhlaseni zmén plnéni mé zhotovitel pravo na realizaci téchto
zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky
jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho nabidce zahrnuty.
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Objednatel si vyhrazuje pravo rozsifit predmét dila o dals$i prace a dodavky, jez je
zhotovitel povinen provést, nepiekroci-li jejich naklad ve svém souhrnu 10% sjednané
ceny dila bez DPH, zhotovitel ma vSak pravo na zaplaceni jejich ceny. Objednatel je téz
opravnén v pritbéhu provadéni dila pozadovat zmény materialli, resp. vybaveni oproti
puvodné dohodnutym a ocenénym a zhotovitel je povinen na tyto zmény piistoupit.
Pozadavek na zménu musi byt pisemny a v€asny. Zhotovitel md pravo na thradu
vzniklého rozdilu v cené, resp. na nahradu ndkladi vynalozenych na jiz pofizeny
puvodni materidl a vybaveni.

Zhotovitel si vyhrazuje pravo odmitnout pozadavky objednatele na zménu plnéni,
jejichz realizace je technicky nebo technologicky neproveditelna.

Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit zptisobem v souladu s ¢lankem Predani
dila. této smlouvy a zaplatit za n€ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l.
Cena dila. této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila
uréeného podklady uvedenymi v ¢l. Predmét dila, ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k plnéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze
pii kontrole vyse uvedenych podkladii a pfi vynalozeni veskerych svych odbornych
znalosti v nich nezjistil Zadné zjevné vady ¢i nedostatky branici plnéni dila
vV dohodnutém rozsahu a za dohodnutou cenu.

Terminy plnéni
Terminy realizace dila:
Termin zah4jent: 27.04. 2021
Limitni termin dokonceni.: 15. 06. 2021

Odstranéni a vyklizeni stavenisté bude provedeno nejpozdéji do 7 dnli po predani
dokonceného dila.

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty po podpisu smlouvy a predani
staveniSte.

Viceprace a ménéprace, jejichz finan¢ni objem nepiekro¢i 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Ptfi nevhodnych klimatickych podminkach (trvaly dést, nizké teploty, atd.), kdy
predepsané technologické postupy neumoziiuji provadéni praci, je zhotovitel opravnén
pferusit prace na dile. Tuto skute¢nost poznamena zhotovitel do stavebniho deniku a po
odsouhlaseni objednatelem se o tuto dobu prodlouzi termin k dokonceni a pfedani dila.

Béhem preruseni provadeéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost

pozastavené¢ho dila proti zniCeni, ztrat¢ nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opattenych k provadeni dila.

Cena dila
Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 2. této
smlouvy a v terminech dle ¢l. 3. této smlouvy Cini:

Cena celkem bez DPH 413 175,00 K&
DPH 86 767,00 K¢
Cena celkem véetné DPH 499 942,00 K¢
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

(slovy: ¢tytistadevadesatdevéttisicdevétsetétyticetdva korun ¢eskych K¢)
(doplni uchazec)

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

Polozkovy rozpocet, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zadavaciho fizeni prislusné vetejné zakazky, tvoii nedilnou soucast této
smlouvy (dale jen ,,polozkovy rozpocet®). Jednotkové ceny uvedené v polozkovém
rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a

v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek

zejména i ndklady na:

- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- vedlejsi rozpoctové ndklady, kompletacni ptirdzka

- doprava materialli a osob na staveniste

- zabezpeceni BOZP a hygieny prace

- zabezpeceni pozarni ochrany

- opatieni k ochran¢ zivotniho prostredi

- pojisténi stavby a osob

- kontrolni, organiza¢ni a koordina¢ni ¢innost

- likvidaci odpadii vzniklych €innosti zhotovitele pii realizaci dila

- poplatky za skladky, zabor vefejného prostranstvi, piipadné dalsi sluzby souvisejici
s realizaci dila

- potiebné odbéry energii

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni

- ptijezdové komunikace na staveniste a jejich udrZzovani v Cistoté

- naklady na pomocné a fidici ¢innosti nezbytné k fadnému dokonceni dila

Sjednand cena je cenou konecnou, nejvyse pripustnou, plati po celou dobu zhotovovani

dila a nemliZze byt zménéna, neni-li v této smlouveé uvedeno jinak.

Soucasti ceny je pojisténi dila zhotovitelem minimalné do vyse celkové ceny predmétu
dila popsaného v ¢l. 2.

Polozkové rozpocty slouZzi k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci (tj. jako
podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni ptipadnych vicepraci nebo ménépraci.
Zhotovitel ru¢i za to, ze polozkovy rozpocet je v uplném souladu s vykazem vymér.
Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divoda chyb nebo
nedostatkll v poloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem neptesného nebo
neuplného ocenéni vykazu vymér poskytnutym objednatelem v zadavacim fizeni.

Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.
Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

b) pokud objednatel bude poZzadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek,
nez téch, které byly pfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

C) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez
tu, kterd byla urena zaddvaci dokumentaci nebo polozkovym
rozpoctem;
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5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Vyskytnou-li se pti provadéni dila viceprace, zmény, doplitky nebo rozsiteni, musi byt
vzdy pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni.
Zhotovitel je povinen vést soupis vicepraci, dopliikli nebo rozsifeni ve stavebnim deniku
a na soupisu praci oddé€len¢ od ostatnich zdznamu provedenych praci. Pokud zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich uhradu.

Vyskytnou-li se pti provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis veetné jejich ocenéni a tento soupis piedlozit objednateli
k odsouhlaseni.

Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zalohy na cenu dila.

Cena za dilo bude hrazena pribézné jako dil¢i plnéni na zéklad€ danovych dokladl (dale

jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né. Kazda faktura bude pro objednatele

vystavena ve dvou origindlech.

Zhotovitel ptfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice

soupis provedenych praci ocenény podle clanku 4. Cena dila. Po odsouhlaseni

objednatelem, neni-li dale uvedeno jinak, vystavi fakturu, jejiz ptilohou je soupis

provedenych praci. Bez tohoto soupisu neni objednatel povinen fakturovanou ¢astku

zaplatit.

Objednatel je povinen se k soupisu provedenych praci a dodavek prokazatelné vyjadrit

do 5 ti pracovnich dni, jinak se ma za to, ze jej odsouhlasil.

Faktura je splatnd ve lhut¢ 21 dnd ode dne jejiho prokazatelného doruceni.

V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po jejim prokazatelném

odeslani.

Objednatel uhradi zhotoviteli veSkeré faktury az do vyse 90% sjednané ceny. Zbyvajici

¢ast tj. 10% ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli do 21 dnti po pfedani a

prevzeti dila bez vad a nedod¢lku, resp. do deseti dnti po odstranéni posledni z nich, a

to na zaklad¢ tzv. kone¢né faktury zhotovitele.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o ucetnictvi a zdkonu o

dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat

— oznaceni ucetniho dokladu a jeho potadové ¢islo

— identifika¢ni idaje objednatele

— identifikaéni udaje zhotovitele véetné DIC

—  popis obsahu ucetniho dokladu

— datum vystaveni

— datum uskutecnéni zdanitelného plnéni

—  vysi ceny bez DPH celkem

— sazbu DPH

— vy$i DPH celkem zaokrouhlenou dle ptisluSnych piedpist

— cenu celkem véetné DPH

—  podpis odpovédné osoby zhotovitele

— ptilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpisobu,
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele

Nema-li faktura tyto naleZzitosti, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli ve lhuté

splatnosti s vyznacenim namitaného nedostatku.
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5.9

5.10
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5.12

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.2
7.3

7.4

Faktura musi obsahovat veskeré naroky zhotovitele vazici se k uplynulému mésici
plnéni praci.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace nebo ménéprace, s jejichz provedenim objednatel
souhlasi, musi byt jejich cena fakturovana samostatn¢.

Smluvni strany se dohodly na moznosti vzajemného zapoctu méné a vicepraci, které
byly sjednény dodatkem k této smlouve.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusSné castky zuctu
objednatele.

Majetkové sankce a smluvni pokuty

Pro ptipad prodleni zhotovitele s pfedanim dila ve smluveném terminu dle odst.
Terminy realizace dila: smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05% z celkové
ceny dila (rozumi se cena bez DPH) za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky (rozumi se
cena bez DPH) za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodé€lky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité do 14 dni
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované vady (ptipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhité
do 14 dnil od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany na nadhradu
Skody zpiisobené poruSenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat v souladu se stavebnim zakonem a veskeré skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové naleZitosti a musi byt
veden zpiisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v pribehu prace. Povinnost vést stavebni
denik kon¢i predanim a pfevzetim dila.

Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho resp. statutarniho organu zhotovitele je opravnén provadét zapisy do
stavebniho deniku pouze objednatel, pfipadné jim povéieny zastupce nebo stavebni
dozor nebo ptislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce, je povinen se k nému vyjadiit do tfi pracovnich dnd.
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7.5

7.6

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Objednatel je povinen vyjadfit se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem, nejpozdé&ji do tii pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s jeho obsahem
souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani doplitki a zmén smlouvy.

Stavenisté
Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniSté prosté prav tietich osob nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti po oboustranném podpisu smlouvy o dilo.
Dojde-li k poskozeni stavajicich objekti nebo inzenyrskych siti na staveniSti a
ptilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila, nese veskeré ndklady na opravy a
uvedeni do pivodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych skod, pokut apod.
Veskera pottebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam nebo
prekopim vetfejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese naklady s tim spojené.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat na vlastni naklady odpad a necistoty vzniklé jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 14 dnti po odevzdani a pievzeti dila.
Oploceni, provozni, socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje
zhotovitel. Ndklady na ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Provadéni dila

Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé o dilo
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svilij ndklad a nebezpeci ve sjednané dobg.
Objednatel je povinen provedené dilo pievzit a zaplatit jeho cenu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil pfipadné vady a dilo provadél fadnym zpisobem. Neucini-li tak
zhotovitel ani v pfiméfené 1hité, kterou mu objednatel poskytl a postup zhotovitele by
vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

Zhotovitel je opravnén povétit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele).
V tomto piipadé€ vSak zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které v dal$im postupu
budou zakryty nebo zneptistupnény. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné
tfi dny pfed terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii predani dila pfedat objednateli prohlaseni o shodé
a certifikaty rozhodujicich materiali uzitych k vybudovani dila resp. zabudovanych
vyrobkd.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho cinnosti veetné
moznych Skod pracovnikli zhotovitele, a to miniméalné do vySe ceny dila. Stejné
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10.1

10.2

10.3

podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateli. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predlozit objednateli.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné tak financné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadné materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit bez pisemného souhlasu objednatele jiné materidly,
technologie nebo provést zmény oproti zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét podle zaddvaci dokumentace, podle smluvnich
podminek, technickych norem a dodrzovat veskeré technologické postupy doporucené
vyrobcem materialu.

Zhotovitel pii provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezddoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
staveni$ti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpisii
fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a prasnost a zajisti €iSténi stavbou ptipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch a prilehlych komunikaci.

Zhotovitel je pfi plnéni této smlouvy ptivodcem odpadi ve smyslu zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a dalSich obecné zavaznych piedpist. Likvidaci téchto odpadl zajisti
zhotovitel na vlastni naklady.

V ptipadé¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni cinnosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou
odpovédnost za zplisobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na
pravidelnych kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potieby, nejméné vSak 2
x mesi¢ne. Kontrolnich dnl se zcastiiuje objednatel, technicky dozor objednatele,
stavbyvedouci zhotovitele a ureni subdodavatelé.

Piedani dila
Dilo bude ptedano jako celek, po Gplném a fddném dokonceni. Zhotovitel odevzda a

objednatel pfevezme fadné provedené dilo formou zapisu o piedani a prevzeti
zhotoveného dila.

Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli nejpozdéji v den limitniho terminu
dokonceni dle ¢l. Terminy plnéni. odst. Terminy realizace dila: smlouvy. Zhotovitel je
opravnén predat dilo objednateli i ped sjednanymi terminy piedédni a pievzeti dila.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm dna piedem, kdy
bude dilo pfipraveno k piedani. Objednatel je povinen zahdjit ptejimaci fizeni do tii dnti
ode dne uvedeného v ozndmeni zhotovitele a fadné¢ v ném pokracovat. Objednatel méa
povinnost ptevzit dilo i pfed sjednanym terminem jeho dokonceni.
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114
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11.6

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptejimaciho fizeni zejména tyto doklady ve
dvou vyhotovenich:
- vysledky predepsanych zkousek, revizi, méteni
- seznam stroju, vyrobkil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty,
zarucni listy a ndvody k obsluze v ¢eském jazyce
- doklady o skladovani a likvidaci odpada
- stavebni deniky (pfipadn¢ kopie listit)
- prohlaSeni o shodé, atesty a certifikaty rozhodujicich materiali uzitych k
vybudovani dila resp. dodanych vyrobku

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a zptlisobilé k predani.

Pokud technické normy ¢i obecné zavazné pravni piedpisy stanovi provedeni zkousek
osvédcujicich smluvené vlastnosti dila, musi uspé$né provedeni téchto zkousek
ptedchézet prevzeti dila.

O prib¢hu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany zapis, ve kterém mimo jiné uvedou
soupis ptipadnych vad a nedod€lkti s terminem jejich odstranéni. Odmitne-li objednatel
dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu jeho divody. Pokud jsou pouZzity terminy
dokonceni dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému
podpisu predavaciho protokolu.

Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sob¢, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. Zhotovitel je vSak
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a
prevzeti. V protokolu o predani a prevzeti uvede objednatel soupis téchto vad a
nedodélki véetné zplisobu a terminu jejich odstranéni. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedod¢€lkd, pak plati, ze vady a nedodélky musi
byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne predani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen Kk ptedani a ptevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru. Objednatel je opravnén piizvat k predani a pievzeti dila i jiné
osoby, jejichZ ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je opravnén k ptedani a prevzeti
dila ptizvat své subdodavatele.

Zaruka za jakost dila

Zarucni lhita je zhotovitelem stanovena v délce 60 mésici.

Zarucni doba bézi ode dne prevzeti fadné provedeného dila (tj. bez vad a nedodé€lki)
objednatelem.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které¢ zhotovitel odpovida.

Vadou se pro tcely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych touto smlouvou, technickymi normami ¢i jinymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace.
Za pisemné oznameni objednatele se povazuje i zapis v protokole o pfedani a prevzeti
dila.

Zhotovitel prejima zaruku za to, Ze jeho vykony, prace a dodavky maji v okamziku
ptejimky dila a po celou zaru¢ni dobu vlastnosti, odpovidajici technickym pravidlim a
normdm obvyklym pro pfedmét dila. Zhotovitel nese zodpovédnost za kvalitu,
funk¢nost dodavek, provedeni konstrukei a vykont.
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Zhotovitel nezodpovida za vady na dile vzniklé nedostatec¢nou udrzbou, neprovadénim
piedepsaného provozniho servisu, nespravnou manipulaci se zafizenim a piirozenym
opotiebenim.

Reklamaci I1ze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 14 dnti po obdrzeni reklamace, a to i v piipad¢, Ze reklamaci neuznava. Néklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

V ptipad¢ havarie zapocne zhotovitel s odstranénim vady do 24 hodin od oznameni
objednatelem. V opacném piipad¢ zajisti objednatel odstranéni vady na ndklady
zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnil
od zapoceti praci. Pro terminy odstraniovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci.

Nezapocne-li zhotovitel s odstrafiovanim jiné nez tzv. havarijni vady, za niz odpovida,
ani do 30 ti dnli po doruceni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odborn¢ zptisobilou osobu na naklady zhotovitele.

Z pribéhu reklamacéniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdiivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pifipad€ uznani vady bude zépis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zpusobu odstranéni vady, piipadné
zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V ptipadé¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni
a konecné stanovisko spolecné stanovené¢ho soudniho znalce. Pokud se smluvni strany
na spole¢ném znalci nedohodnou do sedmi dnii od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, ur¢i soudniho znalce objednatel.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny piedev§im viemi platnymi EN, CSN, touto
smlouvou a dale ptisluSnymi pravnimi ptredpisy a ptipadné jinymi normami, které jsou
(ginné a platné v Ceské republice. Platné CSN i pres ukoneni jejich zdvaznosti budou
obéma stranami respektovany.

w7 W

Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.

Vlastnikem zatizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojii, mechanismi a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto
vécech, a to az do okamziku pfedani stavby do uzivani.

Nebezpeci skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného piedani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem, kdy nebezpeci Skody piechdzi ze
zhotovitele na objednatele.

Odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden divod
odstoupeni s odkazem na pfislusné ustanoveni této smlouvy nebo zakona. Odstoupeni
nabyva ucinnosti dnem doruceni pisemného projevu o odstoupeni druhé smluvni stran¢.
Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci je povinna to pisemn¢ oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni oznameni
o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, vypotadaji se smluvni strany takto:
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- zhotovitel vyhotovi soupis vSech provedenych praci v ocenéni dle polozkového
rozpoctu, rozhodného pro sjednani ceny dila

- zhotovitel vyklidi stavenisté, zejm. odveze veSkery nezabudovany material,
pokud se strany dohodnou jinak

- zhotovitel vyzve objednatele k predani nedokonceného dila, pfi¢emz je
objednatel povinen zahajit piejimaci fizeni do tfi dnli od doruceni vyzvy

- po dil¢im predani provedenych praci sjednaji ob& strany pisemné zruseni
smlouvy

- zhotovitel vystavi tzv. kone¢nou fakturu, v niz provede finan¢ni vypotradani
splatek na cenu dila

- objednatel uhradi cenu poskytnutého plnéni do 30 dnii ode dne doruceni
danového dokladu.

14. Zavérecna ustanoveni

141 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy v souladu s § 219 zdkona o zadavani
vetejnych zakazek.

14.2  Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustrann¢ potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé a ocislovanym podle potradovych cisel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy je
nutnd dohoda o celém obsahu.

14.3 Veskeré¢ dohody ucinéné pred podpisem této smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté
pozbyvaji platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkéni postaveni osob,
které takovéto predsmluvni dohody uzaviely.

14.4 Ob¢ smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhou smluvni stranou, nezptistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu
druhé strany a nepouziji tyto informace k jinym uceliim neZ k plnéni podminek této
smlouvy.

145 Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

14.6 Tato smlouva se sepisuje ve Ctyfech stejnopisech, po dvou pro kazdou smluvni stranu.

14.7 Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem smlouvy vcetné jejich
ptiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tato smlouva
nebyla sjedndna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

14.8 Ptilohy smlouvy:

Ptiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet zhotovitele
V Provodové-Sonové dne: 27.4.2021 Ve Staré Boleslavi. dne: 27.4.2021
za objednatele za zhotovitele
Ing. Josef Kulek Miroslav Linhart
starosta obce jednatel
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